

Семинар: Разработване и управление на проекти – I част

Възложител: Министерство на културата, Културно контактна точка – България

Изпълнител: Фирма „БИКАМ“ ООД, София

Програма на семинара

10 и 11 май 2012 г.

с. Рударци, обл. Перник

10.05.2012 г., четвъртък

9 учебни часа (x 45 мин.), 10 мин. почивка след всеки час

Час	Тематика	Бележки
09:00 – 09:45	Откриване на семинара и представяне на участниците 1. Проект, основни понятия, същност, основни параметри на проект. Обща логика и структура на проектно предложение. Дефиниране и описание на проблемната ситуация. Определяне на основните групи бенефициенти на проекта.	Презентации
09:55 – 10:40	1а. Дефиниране и описание на проблемната ситуация. Определяне на основните групи бенефициенти на проекта.	Упражнение
10:50 – 11:35	2. Дефиниране на очакваните резултати и целите на проекта. Описание и методология на проекта. Оценка на риска.	Презентация
11:45 – 12:30	2а. Дефиниране на очакваните резултати и целите на проекта. Описание и методология на проекта.	Упражнение
12:30 – 13:30	Обедна почивка	
13:30 – 14:15	3. Разработване на подробен план за изпълнение на проекта. Фази, задачи и дейности. Групиране в работни пакети. Дефиниране на междинните продукти/резултати (deliverables) и контролни точки (milestones). Времева диаграма (Gantt Chart). Диаграма на връзките и зависимостите (Pert Chart). Определяне на необходимите ресурси за изпълнение на работните пакети. Обобщаване, общи справки и таблици за изпълнението на проекта	Презентация
14:25 – 15:10	3а. Разработване на подробен план за изпълнение на проекта.	Упражнение
15:10 – 15:40	Почивка/кафе пауза	
15:40 – 16:50	3а. Разработване на подробен план за изпълнение на проекта.	Упражнение
17:00 – 18:00	4. Формиране на партньорски екип по проекта. Описание на капацитета за изпълнение на проекта. Описание на ролите. 5. Изисквания, свързани с общественозначими проблеми – равнопоставеност (пол, етнос, трудова заетост, географска / икономическа неравнопоставеност), етични, хуманни и екологични изисквания.	Презентация Презентация

11.05.2012 г., петък

9 учебни часа (x 45 мин.), 10 мин. почивка след всеки час

Час	Тематика	Бележки
08:30 – 09:15	6. План за разпространение и използване на резултатите (валоризация). План за следпроектна устойчивост.	Презентация
09:25 – 10:10	6а. План за разпространение и използване на резултатите (валоризация). План за следпроектна устойчивост.	Упражнение
10:20 – 11:05	7. Описание на системата за мониторинг и оценка на изпълнението на проекта. Индикатори за изпълнение, индикатори за краен резултат.	Презентация
11:15 – 12:00	7а. Описание на системата за мониторинг и оценка на изпълнението на проекта. Индикатори за изпълнение, индикатори за краен резултат.	Упражнение
12:00 – 12:40	Обедна почивка	
12:40 – 13:25	8. Остойностяване на проекта. Разработване и обосновка на бюджета на проекта.	Презентация
13:30 – 15:00	8а. Остойностяване на проекта. Разработване и обосновка на бюджета на проекта.	Упражнение
15:00 – 15:15	Почивка/кафе пауза	
15:15 – 16:00	9. Източници на проектно финансиране за България. Европейски програми в областта на културата. Оперативни програми за България по Европейските Структурни Фондове. Програма „Учене през целия живот“ за финансиране на образователни проекти. Програми за Трансгранично сътрудничество. Други програмни линии с културна и образователна насоченост. Рамкови програми на Европейския съюз за изследователска дейност. Специфика на изискванията към проектите предложения, съобразно източника на финансиране.	Презентация
16:10 – 16:30	10. Комплектоване на проектната документация. Изисквани допълнителни документи.	Презентация
16:30 – 17:00	11. Управление на дейностите по проекта. Управление на ресурсите и времето. Система за вътрешен мониторинг и оценка на напредъка в проекта. Администриране, документация, междинни технически отчети и краен отчет. Финансови отчети. Приключване на проект.	Презентация
17:00 – 17:20	Обобщение и закриване на семинара	